



แบบรายงานสรุปโครงการ
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568
โรงเรียนพุทธโสภณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ชื่อโครงการ กีฬาสัมพันธ์

สนองมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

สนองกลยุทธ์ของ สพป. เชียงใหม่ เขต 1

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

สนองพันธกิจของโรงเรียน

ข้อที่ 2 สร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ตามวิถีไทย ยึดหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย และยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโลก

ข้อที่ 7 บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของคณะบุคคล องค์กรเครือข่าย ผู้ปกครองและชุมชน

สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียน

ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษากับนักเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2568 – 30 เมษายน 2569

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรัฐพงษ์ พุฒวงษ์

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
2. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตามศักยภาพของตนเอง
3. บุคลากรทุกฝ่ายทั้งครู, ผู้ปกครอง มีความรู้เรื่องกฎ กติกา ของกีฬาแต่ละชนิด และมีความสมัครสมานสามัคคีกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักเรียน จำนวน 930 คน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีสมรรถนะทางกายที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา

งบประมาณ

✓ งบอุดหนุน งบเรียนฟรี งบรายได้สถานศึกษา อปท

จำนวนเงิน 70,000 บาท

งบประมาณที่ใช้จริง ✓ เป็นไปตามแผน สูงกว่าแผน ต่ำกว่าแผน

ใช้ไป จำนวนเงิน 70,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

การดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม

✓ กิจกรรม กิจกรรมกีฬา

งบประมาณที่ได้รับ 40,000 บาท ใช้จ่าย 40,000 บาท คงเหลือ - บาท

กิจกรรม

✓ กิจกรรม ค่าสนับสนุนต่างๆ จำนวน 4 สี

งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท ใช้จ่าย 20,000 บาท คงเหลือ - บาท

กิจกรรม

✓ กิจกรรม อุปกรณ์กีฬา

งบประมาณที่ได้รับ 10,000 บาท ใช้จ่าย 10,000 บาท คงเหลือ - บาท

กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ

1. นักเรียน จำนวน 930 คน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

✓ เป็นไปตามแผน สูงกว่าแผน ต่ำกว่าแผน

เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีสมรรถนะทางกายที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา

✓ เป็นไปตามแผน สูงกว่าแผน ต่ำกว่าแผน

การประเมินผล

โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) ตามรายการที่เป็นจริง หรือ เห็นว่าเหมาะสม

- เกณฑ์การให้คะแนน
- 1 หมายถึง ปรับปรุง
 - 2 หมายถึง พอใช้
 - 3 หมายถึง ดี
 - 4 หมายถึง ดีมาก
 - 5 หมายถึง ดีเยี่ยม

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	1	2	3	4	5
1.ด้านกระบวนการ					
1. การวางแผนการดำเนินโครงการ					✓
2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/ระยะที่กำหนด					✓
3. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินโครงการ					✓
4. พัฒนา/ปรับปรุงโครงการ					✓
รวม					
รวมด้านที่ 1 (20* 100) /20	100				
2.ด้านทรัพยากร					
1. จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโครงการ			✓		
2. ความเหมาะสมของงบประมาณ			✓		
3. ปริมาณวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอกับการดำเนินงาน			✓		
4. การบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ					✓
รวม					
รวมด้านที่ 2 (14 * 100) /20	70				
3.ด้านทรัพยากร					
1. บรรลุวัตถุประสงค์					✓
2. บรรลุเป้าหมายด้านปริมาณ					✓
3. บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพ					✓
4. ผลของการดำเนินงานสนองนโยบายโรงเรียน/มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน					✓
รวม					20

รวมด้านที่ 3 (20 * 100) /20	100
รวมคะแนนทุกด้าน	270
รวมทั้งหมด (รวมคะแนนทุกด้าน x 100) ÷ 60	92
ระดับคุณภาพ	ดีเยี่ยม

เกณฑ์การแปลผลคะแนน 91 – 100 ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพ ดีเยี่ยม
81 – 90 ระดับคุณภาพ 4 แปลคุณภาพ ดีมาก
71 – 80 ระดับคุณภาพ 3 แปลคุณภาพ ดี
51 – 70 ระดับคุณภาพ 2 แปลคุณภาพ พอใช้
52 – 50 ระดับคุณภาพ 1 แปลคุณภาพ ปรับปรุง

สรุปการประเมินผลโครงการ / กิจกรรม

จากผลการประเมินโครงการทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ,ด้านทรัพยากร ได้คะแนนร้อยละ 100 มากที่สุด เนื่องจาก โครงการมีการวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ทำให้ ด้านได้คะแนนด้านกระบวนการ,ด้านทรัพยากร ร้อยละ 100 และ ได้คะแนนร้อยละ 70 ตามลำดับ

- บรรลุผลตามแผน
 ไม่บรรลุผลตามแผน สาเหตุที่ไม่บรรลุผลตามแผน

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ จุดเด่น / จุดด้อย และสิ่งที่ควรพัฒนาในการจัดโครงการ

จุดเด่น มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทำให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

จุดด้อย งบประมาณมีอย่างจำกัด

(ลงชื่อ)

(นายรัฐพงษ์ พุฒวงศ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปการณ์จัดกิจกรรม









